	L.p.
	
INFORMACJA O STANIE  REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU 
OBYWATELSKIEGO na 2025 – stan na dzień 10.06.2025 r.

	
	Nazwa zadania
	Zaplanowany koszt realizacji projektów
(w zł)
	Dotychczas  poniesione koszty/lub ostateczny koszt 
(w zł )
	Zrealizowany/
w trakcie realizacji (uszczegółowienie na jakim etapie realizacji jest projekt)

	Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektów, których realizacja nie została zakończona)
	Uwagi/
Podjęte do tej pory działania w ramach realizacji projektu
dot. projektów, których realizacja nie została zakończona
	Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna  realizująca zadanie

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Projekty inwestycyjne  duże (powyżej 200 000)

	1.
	Rewitalizacja Brodway'a - deptaka na Osiedlu Świętokrzyskim
	4 360 000
	0
	W trakcie realizacji
	grudzień 2025 r.
( uzyskano zgodę Prezydenta Miasta Kielce na przesunięcie inwestycji do zadań wieloletnich)
	W dniu 08.04.2025r. ogłoszono drugie postepowanie na wyłonienie wykonawcy prac projektowych. W dniu 09.05 2025r.wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy GRIMA Architektura 
i Krajobraz Sp z.o.o . Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy z wykonawcą prac projektowych.( planowany termin podpisania umowy to 27.06.2025r.) Termin opracowania dokumentacji projektowej to 8 miesięcy. Następnie zostanie ogłoszone postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
	Miejski Zarząd Dróg

	2.

	„Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej 
nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3”.
	2 000 000
	67 000
	W trakcie realizacji
	IV kwartał
	Opracowano dokumentację projektową. Ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych
	Wydział Inwestycji 
i Architektury

	
	Ogółem:
	6 360 000
	67 000
	-
	-
	-
	-

	Projekty inwestycyjne  małe (do 200 000)

	1. 
	Budowa parkingu na skarpie przy boisku piłkarskim (od strony zachodniej) na Osiedlu Świętokrzyskim przy 
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	Grudzień 2025r.
	20.03.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą prac projektowych. Termin zakończenia  prac projektowych to 20.06.2025r.  Następnie zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowany termin podpisania umowy to sierpień 2025r. Przewidywany termin zakończenia prac  budowlanych to grudzień 2025r.
	Miejski Zarząd Dróg

	1. 
	Modernizacja placu zabaw na osiedlu Uroczysko 2
	195 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025
	W trakcie realizacji
W dniu 10.04.2025 podpisano umowę w trybie zaprojektuj – wybuduj  z Wykonawcą - Firma Magic Garden, ul. Dworcowa 52-54, 88-100 Inowrocław
	Wydział Inwestycji 
i Architektury

	1. 
	Maluchowy Raj - plac zabaw w sercu Barwinka
	200 000
	200 000
	Zrealizowany
	
	Zadanie zrealizowane

	Wydział Inwestycji 
i Architektury

	1. 
	TĘŻNIA SOLANKOWA 
W PARKU PRZY FONTANNIE "ZODIAK"
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	W trakcie realizacji. W dniu 20.05.2025 r. podpisano umowę  w trybie zaprojektuj – wybuduj
 z Wykonawcą- FIRMA "KRYSZTAŁOWY ŚWIAT" PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWA - EXPORT Aldona Grabowska - Pajdak, ul. Armii Krajowej 85, 32-590 Libiąż,
	Wydział Inwestycji  
i Architektury

	1. 
	„Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych 
w Kielcach,  ul. Prezydenta 
R. Kaczorowskiego 8”.
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	IV kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie przygotowania do postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót
	Wydział Inwestycji 
i Architektury

	1. 
	Kielce w neonach: plenerowa galeria neonów - miniatur dawnych kieleckich neonów - na bocznej ścianie kina Moskwa
	182 000
	0
	W trakcie realizacji
	IV kwartał
	Zadanie na etapie przygotowania do wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej.
	Miejski Zarząd Budynków

	1. 
	"Z klasą na powietrzu" – budowa wielofunkcyjnej siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej nr 28 
w Kielcach
	184 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie realizacji. 
W dniu 08.04.2025 r. podpisano umowę   w trybie zaprojektuj – wybuduj. z Wykonawcą robót budowlanych Firmą 4STB 
Sp. z o.o.,  ul. Osadnicza 35, 
65-785 Zielona Góra.
	Wydział Inwestycji 
i Architektury

	1. 
	ROWEREM DO SP39 - oś. Słoneczne Wzgórze
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	IV kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie realizacji. 
W dniu 24.04.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj – wybuduj. Wykonawca robót – PORTAPLEX Dominik Rubinkiewicz z siedzibą 
w Kostomłotach Pierwszych.
	Wydział Inwestycji  
i Architektury

	1. 
	"Na Wspólnej" - Rozbudowa Rekreacyjnego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12  
w Kielcach
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie realizacji. 
W dniu 28.05.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj – wybuduj. Wykonawca robót – KORA Jamer i Wspólnicy sp.j z siedzibą Biadoliny Szlacheckie 190, 32-828 Biadoliny Szlacheckie.
	Wydział Inwestycji
 i Architektury

	1. 
	Wybieg i plac zabaw dla psów na Barwinku
	200 000
	0
	Przed realizacją
	III kwartał 2025
	Rozeznanie rynku, aktualizacja kosztorysu, przeprowadzenie konsultacji z wnioskodawcą 
w zakresie zmian do projektu
	Wydział Klimatu Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej

	1. 
	Park sensoryczno - edukacyjny na Osiedlu Na Stoku
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie realizacji.
W dniu 16.04.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj – wybuduj. Wykonawca robót –Elefun Projects Tomasz Rostkowski 
z siedzibą w Pogroszewie. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to lipiec 2025 r.
	Wydział Inwestycji 
i Architektury

	1. 
	100 ławeczek z poręczami ustawionych na osiedlach Kielc oraz obiektach parkowych 
i w Lesie Komunalnym
	180 000
	0
	w trakcie realizacji
	Lipiec  2025
	Czekamy na realizację zlecenia ustawienia ławeczek. Termin realizacji przedłuża się w związku z ustaleniem lokalizacji 
z wnioskodawcą projektu.
	Wydział Klimatu Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej

	1. 
	„Plac wesołych przygód” - modernizacja placu zabaw dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 26 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 42.
	200 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał 2025 r.
	Zadanie na etapie realizacji.
W dniu 23.04.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie zaprojektuj – wybuduj. Wykonawca robót – Dariusz Ślęzak przedsiębiorstwo handlowo-usługowe "MAGNUS" 
z siedzibą w Rudzie Strawczyńskiej. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych to sierpień 2025 r.
	Wydział Inwestycji 
i Architektury

	
	Ogółem:
	2 541 000
	200 000
	-
	-
	-
	-

	Projekty  nieinwestycyjne

	1. 
	Budujemy miasto dobre dla zwierząt 
(schronienia dla jeży 
i kotów)
	30 000
	0
	Przed realizacją
	III kwartał 2025
	Schronienia dla zwierząt będą potrzebne przed okresem jesienno-zimowym, dlatego realizacja zadania zaplanowana jest na III kwartał 2025
	Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej

	1. 
	Rodzinny Piknik Profilaktyczny na osiedlu Uroczysko
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	01.06.2025-31.10.2025
	Zarządzeniem 234/2025 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 19.05.2025 r. został wyłoniony organizator zadania – Spółdzielnia Tropem Przygody 
z siedzibą ul. Olszewskiego 6 
w Kielcach
	Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej

	1. 
	"Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia" - festyn rodzinny
	30 000
	30 000
	w trakcie realizacji
	Do 30.09.2025r.
	Umowa zawarta z "FIRE" - FUNDACJĄ INTEGRACJA ROZWÓJ EDUKACJA
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Toaleta dla spacerujących po Stadionie Leśnym
	5 000
	0
	w trakcie realizacji
	12.2025
	Po podpisaniu umowy 
z wykonawcą.  Toaleta wolnostojąca przenośna umieszczona została w Lesie Komunalnym w pobliży dużej wiaty grillowej – termin realizacji umowy 31.12.2025 r.
	Wydział Klimatu Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej

	1. 
	Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem za darmo po Zalewie - bezpłatna wypożyczalnia i szkółka żeglarska.
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	01.06.2025 – 30.09.2025

	Została zawarta umowa na realizację zadania z Uczniowskim Klubem Sportowym „Zalew Kielce” – umowa Nr W/U-WB/824/PKS/126/UM/1137/2025 z dnia 15 maja 2025. Czas realizacji zadania  zgodnie 
z umową od 1.06.2025 do 30.09.2025 r. Umowa zakłada prowadzenie bezpłatnej wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych nad Kieleckim Zalewem w ww. terminie w soboty 
i niedziele w godz. 12.00 – 18.00
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Barwinek - nasze miejsce na ziemi. Festyn Rodzinny
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	Lipiec/sierpień 2025
	Umowa zawarta ze Spółdzielnią Socjalną Tropem Przygody
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	ELEKTRYCZNY FESTYN RODZINNY
	30 000
	0
	w trakcie realizacji
	1.06.2025 – 18.07.2025
	Została zawarta umowa na realizację zadania z Fundacją Sandry Drabik Łączy nas Sport – umowa Nr W/U-WB/825/PKS/127/UM/1138/2025 z dnia 15 maja 2025 r.
Czas realizacji zadania  zgodnie 
z umową od 1.06.2025 do 18.07.2025 r. Umowa zakłada przeprowadzenie jednodniowego festynu pn. „Elektryczny Festyn Rodzinny” na terenie przy Zespole Szkół Elektrycznych 
w Kielcach ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 8 
w Kielcach w dniu 17.06.2025 r.
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Akademia Cheerleaderek zajęcia sportowo taneczne
	28 659
	0
	w trakcie realizacji
	31 sierpnia 2025 r.
	W trakcie procedury konkursowej. Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację w 2025 r. zadania publicznego zleconego przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym 
i innym podmiotom oraz powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania złożonych ofert – Zarządzenie Nr 236/2025 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 20 maja 2025 r.
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Pikniki rodzinne na osiedlach
	27 000
	0
	w trakcie realizacji
	Lipiec/sierpień 2025
	Umowa zawarta ze Spółdzielnią Socjalną Tropem Przygody
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Seanse kina letniego na osiedlach
	30 000
	29 650
	w trakcie realizacji
	Lipiec/sierpień 2025
	Umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Kinematografii
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	1. 
	Wianki kieleckie - noc świętojańska
	30 000
	30 000
	w trakcie realizacji
	21.06.2025
	Umowa zawarta z  Uczniowskim Klubem Sportowym "Zalew Kielce"
	Wydział Promocji, Kultury i Sportu

	Ogółem:
	300 6590
	89 650
	-
	-
	-
	-

	Projekty zielone

	1
	Zielone Kielce: nasadzenie drzew 
i innych roślin, nowe alejki spacerowe w mieście
	570 000
	0
	W trakcie realizacji
	IV kwartał
	Wykonano alejki, zlecono montaż ławek i kosza. Nasadzenia drzew 
i innych roślin na etapie planowania i uzgodnień. Planowane postępowanie przetargowe na wykonanie nasadzeń drzew.
	Wydział Klimatu Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej

	2
	1500 lawend dla Kielc - Kielecka Prowansja
	120 000
	0
	W trakcie realizacji
	III kwartał
	Projekt zlecony do realizacji.
	Wydział Klimatu Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej

	3
	"Zielone Skraje: Rewitalizacja Terenów Zieleni"
	350 000
	0
	W trakcie realizacji
	II kwartał
	Realizacja projektu, wykonywanie nasadzeń.
	Wydział Klimatu Środowiska 
i Gospodarki Komunalnej

	Ogółem:
	1 040 000
	0
	-
	-
	-
	-

	Wszystkie projekty z KBO
	 10 241 659
	356 650
	-
	-
	-
	-




